


| ID | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ | Човешки ресурс | Рискове | Календар дни | НАЧАЛО | КРАЙ |
|----|--|--|---|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА | | Настоящия график се чете, като едно цяло и неделимо с техническото предложение | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 2 | ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ПЛАНИРАНЕТО | | | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 3 | ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ПЛАНИРАНЕТО: Планиране на изпълнението | | | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 4 | Под-етапи съответно на планирането: Планиране на изпълнението и съответните ресурси | | | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 5 | Деятности на поръчката съответно на планирането: Планиране изпълнението на: ДЕЙНОСТ №1 и ДЕЙНОСТ №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 6 | Под-дейности съответно на планирането: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 7 | Деятности Допълнително дефинирани от участника съответно на планирането: по отношение на планирането от ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в Технологиията на изпълнение от настоящото техническо предложение | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 8 | Под-дейности съответно на планирането: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 включително | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 9 | Общи мерки съответно на планирането: Прилагане и контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани в Методологията; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 10 | Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на планирането: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при събиране на необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: Редовно провеждане | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |
| 11 | ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 12 | ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: Реално изпълнение | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 13 | Под-етапи съответно на изпълнението: Изпълнение на основните дейности | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 14 | Деятности на поръчката съответно на изпълнението: Реално изпълнение | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 15 | ДЕЙНОСТ №1 - изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ на обектите от обхвата на обществената поръчка; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 10 дни | 2.1.2017 | 11.1.2017 |

| ID | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ | Човешки ресурс | Рискове | Календар дни | НАЧАЛО | КРАЙ |
|----|---|---|---|----------------|------------------|------------------|
| 16 | ДЕЙНОСТ №2 - упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 100 дни | 12.1.2017 | 21.4.2017 |
| 17 | Под-дейности съответно на изпълнението: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 18 | Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно на изпълнението: по отношение на изпълнението от ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в Технологиията на изпълнение от настоящото техническо предложение | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 100 дни | 12.1.2017 | 21.4.2017 |
| 19 | Под-дейности съответно на изпълнението: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 включително | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 100 дни | 12.1.2017 | 21.4.2017 |
| 20 | Общи мерки съответно на изпълнението: Прилагане и контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани в Методологията; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 100 дни | 12.1.2017 | 21.4.2017 |
| 21 | Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на изпълнението: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при събиране на необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: Редовно провеждане | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 100 дни | 12.1.2017 | 21.4.2017 |
| 22 | ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА КОНТРОЛИРАНЕ | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 23 | ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА КОНТРОЛИРАНЕТО: Контролиране на изпълнението | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 24 | Под-етапи съответно на контролирането: Осъществяване на контр | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 25 | Дейности на поръчката съответно на контролирането | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 26 | Под-дейности съответно на контролирането: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 27 | Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно на контролирането: по отношение на контролирането от ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в Технологиията на изпълнение от настоящото техническо предложение | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |

| ID | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ | Човешки ресурс | Рискове | Календар дни | НАЧАЛО | КРАЙ |
|----|---|--|---|----------------|------------------|------------------|
| 28 | Под-дейности съответно на контролирането: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 включително | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 29 | Общи мерки съответно на контролирането: Прилагане и контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани в Методологията; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 30 | Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на контролирането: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при събиране на необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: Редовно провежда | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 31 | ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА УПРАВЛЕНИЕТО | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 32 | ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА УПРАВЛЕНИЕТО: Управление на изпълнението | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 33 | Под-етапи съответно на управлението: Осъществяване на управлението | | | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 34 | Дейности на поръчката съответно на управлението: Управление на реалното изпълнение на ДЕЙНОСТ №1 и ДЕЙНОСТ №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 35 | Под-дейности съответно на управлението: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 36 | Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно на управлението: по отношение на управлението от ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в Технологиата на изпълнение от настоящото техническо предложение | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 37 | Под-дейности съответно на управлението: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 включително | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 38 | Общи мерки съответно на управлението: Прилагане и контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани в Методологията; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 39 | Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на управлението: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при събиране на необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: Редовно провеждане | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 110 дни | 2.1.2017 | 21.4.2017 |
| 40 | ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ПРИККЛЮЧВАНЕ | | | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |

| ID | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ | Човешки ресурс | Рискове | Календар дни | НАЧАЛО | КРАЙ |
|----|---|---|---|--------------|-----------|-----------|
| 41 | ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО: Приключване на изпълнението | | | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 42 | Под-етапи съответно на приключването: Приключване | | | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 43 | Дейности на поръчката съответно на приключването: Приключване на реалното изпълнение на ДЕЙНОСТ №1 и ДЕЙНОСТ №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №14 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 44 | Под-дейности съответно на приключването: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2 | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 45 | Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно на приключването: по отношение на приключването от ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в Технологиата на изпълнение от настоящото техническо предложение | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №14 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 46 | Под-дейности съответно на приключването: Включва спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 включително | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 47 | Общи мерки съответно на приключването: Прилагане и контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани в Методологията; | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 48 | Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на приключването: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при събиране на необходимата информация и същата ще бъде обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: Редовно провеждан | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 5 дни | 17.4.2017 | 21.4.2017 |
| 49 | Дейности свързани и обхващащи периода след предоставяне на услугата, като участие в срока на гаранционната отговорност, така и след гаранционната отговорност, в обхвата и съдържанието на действащото законодателство и клаузи на договора, относно професиона | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: №1 и 2 | 0 дни | 21.4.2017 | 21.4.2017 |





| ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | 19-14 | 20-13 | 21-12 | 22-11 | 23-10 | 24-9 | 25-8 | 26-7 | 27-6 | 28-5 | 29-4 | 30-3 | 31-2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 6-5 | 7-6 | 8-7 | 9-8 | 10-9 | 11-10 | 12-11 | 13-12 | 14-13 | 15-14 | 16-15 | 17-16 | 18-17 | 19-18 | 20-19 | 21-20 | 22-21 | 23-22 | 24-23 | 25-24 | 26-25 | 27-26 | 28-27 | 29-28 | 30-29 | 31-30 | 1-31 | 2-31 | 3-31 |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 110 дни | ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.17 | | | | | | | | | | | | | | 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| ще участват съответните експерти от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2.17 | | | | | | | | | | | | | | 3.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 4.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомогани от друг персонал на изпълнителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |
| 5 дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.4 | | | | | | | | |

