
ID НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Човешки ресурс Рискове Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ

1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА Настоящия график се чете, като едно цяло и неделимо с 
техническото предложение

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

2 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ПЛАНИРАНЕТО 10 дни 2.1.2017 11.1.2017

3 ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ПЛАНИРАНЕТО: Планиране
на изпълнението

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

4 Под-етапи съответно на планирането: Планиране на 
изпълнението и съответните ресурси

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

5 Дейности на поръчката съответно на планирането: Планиране
изпълнението на: ДЕЙНОСТ №1 и ДЕЙНОСТ №2

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

6 Под-дейности съответно на планирането: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

7 Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно 
на планирането: по отношение на планирането от 
ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в 
Технологията на изпълнение от настоящото техническо 
предложение

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

8 Под-дейности съответно на планирането: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 
включително

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

9 Общи мерки съответно на планирането: Прилагане и 
контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по 
управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани
в Методологията;

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

10 Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на 
планирането: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол при 
събиране на необходимата информация и същата ще бъде 
обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: 
Редовно провеждане 

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017

11 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 110 дни 2.1.2017 21.4.2017

12 ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО: Реално 
изпълнение

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

13 Под-етапи съответно на изпълнението: Изпълнение на основните 
дейности

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

14 Дейности на поръчката съответно на изпълнението: Реално 
изпълнение 

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

15 ДЕЙНОСТ №1 - изготвяне на оценка на съответствието на 
инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ на 
обектите от обхвата на обществената поръчка; 

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

10 дни 2.1.2017 11.1.2017
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ID НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Човешки ресурс Рискове Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ

16 ДЕЙНОСТ №2 - упражняването на строителен надзор по 
смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт
за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните
работи и разрешаване ползването

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

100 дни 12.1.2017 21.4.2017

17 Под-дейности съответно на изпълнението: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

18 Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно 
на изпълнението: по отношение на изпълнението от 
ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в 
Технологията на изпълнение от настоящото техническо 
предложение

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

100 дни 12.1.2017 21.4.2017

19 Под-дейности съответно на изпълнението: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 
включително

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

100 дни 12.1.2017 21.4.2017

20 Общи мерки съответно на изпълнението: Прилагане и 
контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по 
управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани
в Методологията;

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

100 дни 12.1.2017 21.4.2017

21 Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на 
изпълнението: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол 
при събиране на необходимата информация и същата ще бъде 
обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: 
Редовно провеждане

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

100 дни 12.1.2017 21.4.2017

22 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА КОНТРОЛИРАНЕТ 110 дни 2.1.2017 21.4.2017

23 ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА КОНТРОЛИРАНЕТО: 
Контролиране на изпълнението

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

24 Под-етапи съответно на контролирането: Осъществяване на контр 110 дни 2.1.2017 21.4.2017

25 Дейности на поръчката съответно на контролирането ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

26 Под-дейности съответно на контролирането: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

27 Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно 
на контролирането: по отношение на контролирането от 
ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в 
Технологията на изпълнение от настоящото техническо 
предложение

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017
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ID НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Човешки ресурс Рискове Календар
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28 Под-дейности съответно на контролирането: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 
включително

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

29 Общи мерки съответно на контролирането: Прилагане и 
контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по 
управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани
в Методологията;

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

30 Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на 
контролирането: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол 
при събиране на необходимата информация и същата ще бъде 
обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: 
Редовно провежда

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

31 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА УПРАВЛЕНИЕТО 110 дни 2.1.2017 21.4.2017

32 ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА УПРАВЛЕНИЕТО: 
Управление на изпълнението

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

33 Под-етапи съответно на управлението: Осъществяване на управле 110 дни 2.1.2017 21.4.2017

34 Дейности на поръчката съответно на управлението: 
Управление на реалното изпълнение на ДЕЙНОСТ №1 и 
ДЕЙНОСТ №2

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

35 Под-дейности съответно на управлението: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

36 Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно 
на управлението: по отношение на управлението от 
ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в 
Технологията на изпълнение от настоящото техническо 
предложение

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

37 Под-дейности съответно на управлението: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 
включително

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

38 Общи мерки съответно на управлението: Прилагане и 
контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по 
управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани
в Методологията;

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

39 Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на 
управлението: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол 
при събиране на необходимата информация и същата ще бъде 
обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: 
Редовно провеждане

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

110 дни 2.1.2017 21.4.2017

40 ЕТАП НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ СЪОТВЕТНО НА ПРИККЛЮЧВАНЕ 5 дни 17.4.2017 21.4.2017

3 



ID НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Човешки ресурс Рискове Календар
дни

НАЧАЛО КРАЙ

41 ОСНОВНИ ЕТАПИ СЪОТВЕТНО НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО: 
Приключване на изпълнението

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

42 Под-етапи съответно на приключването: Приключване 5 дни 17.4.2017 21.4.2017

43 Дейности на поръчката съответно на приключването: 
Приключване на реалното изпълнение на ДЕЙНОСТ №1 и 
ДЕЙНОСТ №2

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №14 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

44 Под-дейности съответно на приключването: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ №1 и №2

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

45 Дейности Допълнително дефинирани от участника съответно 
на приключването: по отношение на приключването от 
ДЕЙНОСТИ от №2.1 до №2.7 включително описани в 
Технологията на изпълнение от настоящото техническо 
предложение

ще участват съответните експерти: от 
ЕКСПЕРТ №1 до №14 включително, като 
същите, ще бъдат подпомагани от друг 
персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за 
управление: №1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; 
Аспекти на проява: №1 и 2; Числовата оценка на 
рисковете: №1 и 2; Числова оценка на предпоставките: 
№1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

46 Под-дейности съответно на приключването: Включва 
спомагателните дейности относно ДЕЙНОСТИ от 2.1 до 2.7 
включително

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

47 Общи мерки съответно на приключването: Прилагане и 
контролиране на ресурсите и осъществяване на мерките по 
управление на качеството, опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд описани
в Методологията;

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

48 Методи на контрол и на управление на рисковете съответно на 
приключването: Методи на контрол: Ще се осъществява контрол 
при събиране на необходимата информация и същата ще бъде 
обработена и анализирана; Методи на управление на рисковете: 
Редовно провеждан

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

5 дни 17.4.2017 21.4.2017

49 Дейности свързани и обхващащи периода след предоставяне на 
услугата, като участие в срока на гаранционната отговорност, така 
и след гаранционната отговорност, в обхвата и съдържанието на 
действащото законодателство и клаузи на договора, относно 
професиона

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ 
№1 до №8 включително, като същите, ще бъдат 
подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Риск: №1 и 2; Предпоставки: №1 и 2; Мерки за управление: 
№1 и 2; Мерки за контролиране: №1 и 2; Аспекти на проява:
№1 и 2; Числовата оценка на рисковете: №1 и 2; Числова 
оценка на предпоставките: №1 и 2

0 дни 21.4.2017 21.4.2017

4 



ПОСЛЕДО 
ВАТЕЛНОСТ

110 дни

10 дни 11.1

10 дни 11.1

10 дни 11.1

10 дни 11.1

10 дни 11.1
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

10 дни 11.1

10 дни 11.1
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

10 дни 11.1
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

10 дни 11.1
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

110 дни

110 дни

110 дни

110 дни

10 дни 11.1
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

Ключова Дата респективно ключов ден 02.01.2017

критичен път

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

1.17
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ПОСЛЕДО 
ВАТЕЛНОСТ

15;5;7;9;10

15;5;7;9;10

15;5;7;9;10

15;5;7;9;10

100 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг пе

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

100 дни

100 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг пе

100 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг пе

100 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг пе

110 дни

110 дни

110 дни

110 дни

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

1.17
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ПОСЛЕДО 
ВАТЕЛНОСТ

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни

110 дни

110 дни

110 дни

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

110 дни
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнител

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

1.17
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ПОСЛЕДО 
ВАТЕЛНОСТ

31FS-5 days

31FS-5 days

31FS-5 days

31FS-5 days

43

-14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

1.17
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.17 3.17

9 



ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.17 3.17

10 



ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.17 3.17
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.17 3.17
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21.4

21.4

21.4

21.4

21.4

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.17

13 



21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4

21.4

21.4

21.4

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4

Ключова Дата респективно ключов ден  21.04.2017
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21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4

21.4

21.4

21.4

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

5 дни 21.4
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5 дни 21.4

5 дни 21.4

5 дни 21.4

5 дни 21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

5 дни 21.4

5 дни 21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

5 дни 21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

5 дни 21.4
ще участват съответните експерти: от ЕКСПЕРТ №1 до №8 включително, като същите, ще бъдат подпомагани от друг персонал на изпълнителя

21.4
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